Отчёт о готовности к защите

Messenger SAXophone. Организация команды, архитектура и структура проекта. Дата подготовки 28.10.2026. Ответственный за представление комплекта — Андрей Шумилин.

Результат подготовки

Собраны документы по первым трём темам нового плана, оформлены отчёты и проверены ссылки на результаты. Код при подготовке отчётного комплекта не менялся. Материалы позволяют показать организацию работы, архитектуру и устройство существующего прототипа.

Состояние задач

- S1: 9 задач; 4 Done, 3 Code Review, 2 To Do.
- S2: 10 задач; все Code Review.
- S3: 9 задач; все Code Review.
- S4: 9 задач возвращены в To Do по новому порядку, история реализации сохранена.
- S5: статусы не менялись; S5-13 ожидает review/merge открытого PR №3.

Где находятся результаты

В HTML-оглавлении комплекта есть аудит всех 28 карточек S1–S3, инструкции окружения/Git, обоснование технологий, API с примерами, сценарии, стратегия тестов, семь диаграмм, планы повторения и семь листов участников. Исходники документов сохранены в Markdown для редактирования.

Что требует участия команды

Артём и Александр заполняют личные оценки и вопросы. Ответственные знакомятся с документами и подтверждают приёмку. Взаимный разбор, подписи и оценка защиты требуют фактического участия людей; в комплекте подготовлены инструкции и поля для записи.

История и версии

Новый план распределяет темы, но не переносит коммиты на другие даты. Отчёты составлены сейчас. Develop 674d7ea содержит принятую реализацию, упрощение ab35da5 находится в PR №3 с успешным CI. Review и merge пока не подтверждены.

Отчёт по спринту 1

Тема: Подготовка команды. Контрольная дата нового плана — 14.10.2026. Отчёт составлен 28.10.2026. Новый план не меняет фактические даты коммитов и подготовки материалов.

Цель и результат

Сформирована рабочая область Pyrus, распределены семь ролей, создан репозиторий и определён процесс веток и PR. Подготовлены инструкции окружения и Git/npm. Руководитель подтвердил занятия Николая с Артёмом и Ильи с Александром; подробный протокол и длительность не предоставлены.

Что показать

Роли, правила, инструкции и планы повторения находятся в reference и learning. Для показа открыть Pyrus, репозиторий и конкретную памятку.

Задачи и ответственность

- S1-01 Организовать рабочую область, карточки и статусы в Pyrus — Андрей Шумилин; Done.
- S1-02 Создать репозиторий и зафиксировать правила веток и PR — Вадим; Done.
- S1-03 Зафиксировать роли, финальный объём и план подготовки команды — Андрей Шумилин; Code Review.
- S1-04 Подготовить инструкцию установки рабочего окружения — Вадим; Code Review.
- S1-05 Подготовить памятку Git и Node.js для клиентской разработки — Вячеслав Силантьев; Code Review.
- S1-06 Провести вводное занятие: Николай → Артём — Николай Седов; Done.
- S1-07 Провести вводное занятие: Илья → Александр — Илья Киселёв; Done.
- S1-08 Составить личный список тем для повторения backend — Артём Чайников; To Do.
- S1-09 Составить личный список тем для повторения React — Александр Тепленко; To Do.

Приёмка и незавершённые действия

4 Done, 3 Code Review, 2 To Do. Три документа требуют ознакомления и приёмки. Листы повторения подготовлены как планы; Артём и Александр должны сами отметить уровень, вопросы и выводы. Их самостоятельное заполнение не подменяется памяткой.

Вывод

Документальная часть темы подготовлена. Приёмка зависит от ознакомления и ответов участников; подписи, личные оценки и результаты защиты автоматически не заявляются.

Отчёт по спринту 2

Тема: Архитектура проекта. Контрольная дата нового плана — 21.10.2026. Отчёт составлен 28.10.2026. Новый план не меняет фактические даты коммитов и подготовки материалов.

Цель и результат

Описаны границы системы, стек, данные, экраны, сценарии и HTTP-контракт. React обращается через Nginx/Vite к FastAPI, сервер работает с PostgreSQL через SQLAlchemy. Финальный объём — регистрация, вход, просмотр профиля, выход и API поиска пользователей.

Что показать

Контекст, компоненты, развёртывание, полная ERD и экраны находятся в reference/diagrams. Стек, API с примерами, четыре user stories и стратегия проверок — в reference. Таблицы чатов являются заделом схемы, не работающей перепиской.

Задачи и ответственность

- S2-01 Обосновать стек backend и HTTP API — Артём Чайников; Code Review.
- S2-02 Обосновать стек React, TypeScript и Vite — Вячеслав Силантьев; Code Review.
- S2-03 Подготовить контекстную и компонентную диаграммы — Николай Седов; Code Review.
- S2-04 Подготовить ERD фактической схемы данных — Николай Седов; Code Review.
- S2-05 Подготовить карту экранов и состояний авторизации — Александр Тепленко; Code Review.
- S2-06 Описать стратегию проверки готового прототипа — Илья Киселёв; Code Review.
- S2-07 Описать user stories регистрации, входа, профиля и выхода — Андрей Шумилин; Code Review.
- S2-08 Зафиксировать контракт auth/users и коды ошибок — Андрей Шумилин; Code Review.
- S2-09 Зафиксировать ограничения финального прототипа — Андрей Шумилин; Code Review.
- S2-10 Подготовить диаграмму развёртывания Compose — Вадим; Code Review.

Приёмка и незавершённые действия

10 Code Review. Материалы подготовлены; участникам нужно прочитать схемы и подтвердить соответствие своего участка. Это не запись о том, что каждый уже защитил свои решения.

Вывод

Документальная часть темы подготовлена. Приёмка зависит от ознакомления и ответов участников; подписи, личные оценки и результаты защиты автоматически не заявляются.

Отчёт по спринту 3

Тема: Структура существующего проекта. Контрольная дата нового плана — 27.10.2026. Отчёт составлен 28.10.2026. Новый план не меняет фактические даты коммитов и подготовки материалов.

Цель и результат

Подготовлены карта модулей, последовательность входа, зависимости и разбор отдельных путей. Упрощение уменьшило backend/app с 18 до 9 Python-файлов, frontend/src с 9 до 7 TypeScript-файлов с тестом и настройкой. PR №3 ещё открыт; develop сохраняет прежние пути.

Что показать

Карта, разбор путей, последовательность и зависимости находятся в reference; техническая сверка — в reports; семь листов участников — в people. Перед показом выбрать одну версию и не смешивать пути.

Задачи и ответственность

- S3-01 Подготовить диаграмму последовательности авторизации — Андрей Шумилин; Code Review.
- S3-02 Подготовить общий разбор фактической структуры проекта — Андрей Шумилин; Code Review.
- S3-03 Подготовить чек-лист взаимного разбора кода — Илья Киселёв; Code Review.
- S3-04 Описать границы модулей и зависимости проекта — Андрей Шумилин; Code Review.
- S3-05 Проследить GET /health и GET /ready по файлам — Артём Чайников; Code Review.
- S3-06 Разделить активные модели и задел переписки — Николай Седов; Code Review.
- S3-07 Проследить путь формы до HTTP-запроса — Вячеслав Силантьев; Code Review.
- S3-08 Проследить Protected и экран ProfilePage — Александр Тепленко; Code Review.
- S3-09 Объяснить связь Compose, Dockerfile и Nginx — Вадим; Code Review.

Приёмка и незавершённые действия

9 Code Review. CI успешен, но это не подтверждает личные знания или проведённое review. S3-03 требует готового чек-листа и шаблона; реальные записи участников заполняются после обсуждения.

Вывод

Документальная часть темы подготовлена. Приёмка зависит от ознакомления и ответов участников; подписи, личные оценки и результаты защиты автоматически не заявляются.

Риски и решения

Риски и меры

- Даты плана путают с историей Git — Андрей. Сохранять настоящие даты, снимки sprint/* называть тематическими; отчёты оформлены 28.10.
- Участник не понимает участок — наставники и каждый участник. Личный лист, короткое объяснение и вопрос коллеге; результат требует реального ответа.
- Показ старых путей при новой ветке — Андрей и Вячеслав. Выбрать версию, использовать карту переноса; PR №3 открыт.
- Ошибка запуска/потеря данных — Вадим. Проверить порты, ready, volume; не применять down -v к данным показа.
- Оболочку чата принимают за функцию — Андрей и Александр. Явно назвать исключения.
- CI принимают за review — Илья и Андрей. Проверять reviews отдельно и записывать реальное обсуждение.
- Статусы путают с историей реализации — Андрей. S4 To Do по новому порядку; существующие результаты сохранены.

Журнал решений

Руководитель ограничил объём готовым прототипом. 28.10 оформлен порядок setup → архитектура → структура → каркас → auth. История Git сохранена. Удалены 20 старых веток после Git-архива; созданы три накопительных снимка и release-кандидат. PR №3 содержит упрощение и комментарии; review/merge ожидаются. S4 открыт заново в To Do; S5 не менялся и может скрываться фильтром.

Длительность работы, голосования и личные оценки не измерялись и не заявляются.

Техническая сверка материалов

Дата 28.10.2026. Это сверка доступных артефактов, не отзыв от имени участника и не approval PR.

Проверенный объём

main/auth/users/security/models/seed сопоставлены с описанием API, данных и сессий; App/api/pages — с формой, профилем, refresh/logout; Compose/Nginx/workflow — с развёртыванием и проверками. Найдены тесты API и E2E auth.spec.ts.

Найденные расхождения

- Старые схемы ссылались на AuthProvider и repository/service. В новом комплекте обновлены зависимости и карта; develop до merge выделен отдельно.
- Ранняя ERD не показывала поля всех таблиц. Подготовлена полная схема с активными и неиспользуемыми моделями.
- Старые памятки считали S4 Done. Аудит сверён с текущим Pyrus: S4 To Do.
- EmptyChat обещает сообщения «в следующем спринте», но новый объём их исключает. Это известная неточность текста, код/вид здесь не менялись.
- release/0.1.0 ещё соответствует develop до упрощения; не объявлять его обновлённым без принятия PR.

Подтверждения

CI: https://github.com/scorpdestroy/Messenger-SAXophone/actions/runs/40678455435 . Результат success; commit ab35da54aebd746ea8628fc2acade548d8a90a11. Backend, frontend и compose-smoke успешны.

Сохранённый локальный протокол: 32 PostgreSQL, 11 frontend unit, 5 E2E; 16 скриншотов совпали, OpenAPI совпал, миграционный roundtrip прошёл на одноразовой БД. Это результаты прежних запусков этой сессии; при подготовке отчёта тесты заново не запускались. После комментариев AST Python, JavaScript и конфигурации совпали; ruff/eslint прошли.

Проверка не подтверждает полную безопасность, знания участников, приёмку преподавателя или человеческое review. PR №3 открыт, reviews отсутствуют.

Приёмка и следующие действия

Подготовлено

Отчёты S1–S3, инструкции окружения/Git, стек, архитектура, полная ERD, экраны, последовательность, зависимости, API с примерами, сценарии, стратегия тестов, аудит, риски/решения, планы повторения, семь листов подготовки и инструкции S4/S5.

Подтверждает участник

Артём и Александр оценивают темы и записывают вопросы в S1-08/S1-09. Ответственные читают свой материал; Андрей принимает результат по критерию. Участники обсуждают участок и заполняют реальную запись review: кто, когда, версия/строки, вопрос, результат. Другой участник и Андрей решают review/merge PR №3; CI уже успешен. Преподаватель оценивает защиту. Подписи и личные оценки не подставляются.

План S4

28.10: API/health — Артём; схема — Николай; Compose/CI — Вадим; React/layout — Вячеслав; UI-компоненты — Александр; smoke — Илья; координация — Андрей. Все 9 карточек сейчас To Do, готовый код повторно не создаётся без необходимости.

План S5

29.10–02.11: auth/защита — Артём; пользователь/сессии/поиск — Николай; окружение/seed/БД CI — Вадим; формы — Вячеслав; профиль/выход — Александр; регресс — Илья; приёмка/упрощение — Андрей. Реализация существует, фокус на объяснении, проверке и приёмке.

Закрытие: проверить результат → записать реальное замечание/приёмку → исправить при необходимости → обновить статус. Наличие архива не означает массовую приёмку всех карточек.